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@



  

➔ Cooperativo
➔ Web
➔ Open Source

Strumento di 
Project Management



  

Primo tentativo



  

Secondo tentativo



  

Progetti in corso
➔ Garsia servizi sociali

➔ Sism2 servizi scolatici

➔ TVCC  PM sicurezza

➔ SdP sportello edilizia

➔ OnlyOne   commercio e impresa

➔ Cineteca 
➔............



  

Percorso di 
attivazione

➔

➔ presentazione
➔ definizione standard
➔ coinvolgimento nell'uso 
➔ dalla mail alla notifica
➔ incontri di feedback
➔ 



  

Benefici 
➔ gestione documentazione 
di progetto
➔ condivisione informazione
➔ calendario unificato 
 



  

Criticità del 
percorso

➔ resistenza al cambiamento
➔ contesto 1.0(cartaceo, riunioni, 
mail)

➔ instabilità delle timeline 
(fattori esterni)



  

Prossimi passi
➔ consolidamento
➔ apertura ai clienti interni
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